Kostenermittlu			rucksache Nr. 628 / 2015
Bauvorhaben: Neubau Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Stuttgart - Bad Cannstatt			Proj.Nr.: 03470301
	eshauptstadt Stutt		03470301
Planverfasser Haus	eten durch das Ho mann Architekten		
X Hoheitsbereich Unternehmensbereich	Kostenannahm Kostenschätzu		Fortschreibung
AHSt. / PSP / Auftrag		Kostenart Bezeichnung	Betrag ¹⁾ EURO
7.401127		Gesamtbaukosten brutto	34.547.000,-
7.401127.600		Kosten für Ausstattung brutto	2.522.000,-
		Gesamtkosten brutto	37.069.000,-
		Prognose brutto	1.671.000,-
		Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	38.740.000,-
Angaben zum Bauvorhaben ²		Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen de Prognose
Fläche des Baugrundstücks Bebaute Fläche	27.054 m² 8.355 m²	Baubeschreibung vom 27.08.20° Pläne vom 27.08.20°	03/17 bis 03/21
Netto-Grundfläche (NGF) Brutto-Rauminhalt (BRI)	10.649 m² 54.326 m³	Baukostenindex 263,8 Indexdatum Mai. 2015	Indexsteigerung bis Mitte Bauzeit - August 2019 = 4,5
Aufgestellt :	Geprüft :	Gesehen:	Einverstanden
Stuttgart, 02.11.2015 der Architekt	Stuttgart, 24.11 . der Projektsteuere	Stuttgart, 09/11/18 das Hochbauamt	Stuttgart, /0/11/13 das Hochbauamt
Ann Architekten GmbH Ing. Frank Hausmann Ing. 52	PROJ	29 89 255 599-0	Amtsleiter
12 Die Befragen Spalte Betrag sind bei jeder AHST. — im BgA-Bereich unter Berücksichtigung der abzugsfähigen Vorsteuer - auf volle 1 000 EURO gerundet einzutragen. Berechnung im Unternehmensbereich s. gesondertes Berechnungsblatt.			Verteiler 65-1.DLZ 65-4